

“কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্য মান (Weight of strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কার্যসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কার্যসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭ (Target/ Criteria value for FY2015-2016)					প্রতিবেদন (Report) জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৭
						২০১৪	২০১৫	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক) মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিয়োজিত নারীদের জীবন মান উন্নয়ন।		(৩.৩) গার্মেন্টস শ্রমিকদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান।	(৩.৩.১) গার্মেন্টসের মহিলা শ্রমিক উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা	২			৭৪৪	৭০০	৬৫০	৬০০	৫৭৫	১৫/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যারাকে পার্টিশন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ১৫/০৫/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্টিশন ও কক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। হোস্টেলের আবাসিক সেবা কার্যক্রম এখনও চালু করা হয়নি।
ক) মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা।		(৩.৪) মহিলাগার্মেন্টস শ্রমিকের শিশুদের দিবায়ল্ল সেবা প্রদান।	(৩.৪.১) দিবায়ল্ল সেবা প্রাপ্ত উপভোগী শিশুদের সংখ্যা।	সংখ্যা	১			৩০	২৭	২৫	২৩	২০	১৫/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যারাকে পার্টিশন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ১৫/০৫/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্টিশন ও কক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। হোস্টেলের আবাসিক সেবা কার্যক্রম এখনও চালু করা হয়নি।

*Signature*  
২৩/০৬/২০১৭

স্বাক্ষরিত  
২৩/০৬/২০১৭  
উপস্থিত  
উপস্থিত